COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell'Art. 4 comma 3 L.R. 24/2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE presso comparto denominato "La Botte" nel capoluogo del comune di Castelnovo ne' Monti (RE)
Cavecchi Annalisa e Colombini Davide

ALLEGATO I - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DURATA DEI LAVORI 3 ANNI NATURALI CONSECUTIVI NON PROROGABILI

	Tempi	1° ANNO - 2023												2° ANNO - 2024												3° ANNO - 2025												4° ANNO - 2026											
	Lavorazioni	Gen	Febb	Marzo	Aprile	Magg	Giugno	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Febb	Marzo	Aprile	Magg	Giugno	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Febb	Marzo	Aprile	Magg	Giugno	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Febb	Marzo	Aprile	Magg	Giugno	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Attività di Presentazione e Pubblicità dell'accordo operativo																																														
2	Attività di progettazione definitiva esecutiva e ottenimento P.D.C.																																														
3	Inizio lavori e attività di presa in carico delle aree e realizzazione opere di urbanizzazione																																														
4	Attività di costruzione del fabbricato residenziale																																														
5	Fine Lavori e Attività di smobilizzo cantiere																																														
6	Cessione delle aree																																														

Attività di esecuzione lavori di costruzione del nuovo fabbricato e opere di urbanizzazione

Attività amministrativa